Struttura Gantt 2

Fase 1: Preparazione e Pianificazione

- 1. Impostare l'ambiente di sviluppo (XAMPP, editor, repository)
 - Durata: 2 giorni
- Obiettivi: Configurare XAMPP, creare un repository Git per il progetto, testare l'ambiente di sviluppo.
- 2. Progettazione del database SQL
 - Durata: 1 settimana
 - Obiettivi:
 - Strutturare le tabelle (utenti, diete, ordini, articoli blog, tracciamento pacchi, ecc.).
 - Definire le relazioni tra le tabelle.
 - Implementare lo schema nel database MySQL.

Fase 2: Frontend

- 1. Creazione della pagina Home
 - Durata: 4 giorni
 - Obiettivi:
 - Design della Home Page con HTML e CSS.
 - Pulsanti per login, registrazione e accesso rapido alle informazioni generali.
- 2. Sviluppo del modulo di registrazione
 - Durata: 5 giorni
 - Obiettivi:
 - Form per raccogliere nome, email, password e altre informazioni base.
 - Integrazione con il database per salvare i dati dell'utente.
 - Validazione lato client (HTML/JavaScript).
- 3. Creazione del modulo di login
 - Durata: 3 giorni
 - Obiettivi:
 - Verifica delle credenziali tramite PHP e database SQL.
 - Implementazione della gestione sessioni (PHP sessions).
- 4. Design delle aree principali (dashboard)
 - Durata: 2 settimane
 - Obiettivi:
 - Area informazioni personali: Visualizzare e modificare i dati dell'utente.
- Area dieta personalizzata: Mostrare la dieta assegnata e includere un pulsante per ordinare.
- Blog di cucina: Elenco di articoli con possibilità di aggiungere nuovi post (amministratori).
 - Area logout: Pulsante per terminare la sessione.
 - Informazioni sulle diete: Contenuti informativi statici o dinamici.
 - Tracciamento pacchi: Inserire un numero di ordine e visualizzare lo stato.

Fase 3: Backend

- 1. Implementazione API per funzionalità dinamiche
 - Durata: 2 settimane
 - Obiettivi:
 - Creare API per:
 - Recuperare le informazioni sull'utente.
 - Aggiornare le diete o ordini.
 - Pubblicare articoli sul blog.
 - Tracciare i pacchi.
 - Testare le API con strumenti come Postman.
- 2. Collegamento del database alle funzionalità
 - Durata: 1 settimana
 - Obiettivi:
 - Associare il frontend con il database tramite PHP e SQL.
 - Gestire le query di inserimento, aggiornamento, e recupero dati.

Fase 4: Integrazione e Test

- 1. Test funzionale delle singole aree
 - Durata: 1 settimana
 - Obiettivi:
 - Verificare la registrazione, il login e la navigazione tra le aree.
 - Assicurarsi che i dati vengano correttamente salvati e recuperati.
- 2. Test di sicurezza
 - Durata: 3 giorni
 - Obiettivi:
 - Verificare la sicurezza delle credenziali utente (hashing password).
 - Controllare vulnerabilità comuni come SQL Injection e XSS.
- 3. Test di integrazione API
 - Durata: 3 giorni
 - Obiettivi:
 - Assicurarsi che le API funzionino correttamente con il front-end e il database.

Fase 5: Rifinitura e Lancio

- 1. Ottimizzazione e Debug finale
 - Durata: 4 giorni
 - Obiettivi:
 - Sistemare bug minori.
 - Ottimizzare il caricamento delle pagine e query al database.